Cédula de Información Básica

Número	Año	Municipio	Localidad	Incidencia	Rubro	Nº de Obra	G.P.S.
Único	2021	138	0002	COM	URB	R33-14-2021	

Ejercicio 2021

I.- Ubicación

	Clave	Nombre
Zona prioritaria	A	ANGELOPOLIS
Municipio	138	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
Localidad	0002	SANTIAGO XALITZINTLA
Barrio, colonia, ranchería, etc.		SANTIAGO XALITZINTLA
Cabecera municipal	SI ( )	NO (X)
Tipo de localidad	CP ( )	PR (X) ZI ( )

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación: TSNR-AS/2021-14-R33 Fecha: lunes, 16 de agosto de 2021

	Clave	Nombre
Incidencia	COM	COMPLEMENTARIA
Rubro	URB	URBANIZACION

Nombre de la obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XALITZINTLA SEGUNDA ETAPA

Descripción específica de la obra o acción: UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS

(entre calles, kilometro, camino, hito, etc.) EN CALLE 5 PONIENTE Y CALLE HIDALGO SUR

Tipo de obra: Nueva (X) Ampliación ( ) Rehabilitación ( ) Proceso ( ) Equipamiento ( )

Modalidad de ejecución:

a) ( ) Administración directa

b) (X) Contrato

( ) Licitación pública (X) Invitación restringida a 3

(X) Invitación restringida a 5 ( ) Adjudicación directa

c) ( ) Acción por aportación.

Instancia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

Referencia Carta Mandato:

III.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE: [X] Ramo 33 [ ] P.E.T.

PROGRAMAS: [ ] D.I.F. [ ] S.E.P. [ ] CFE-RURAL

COFINANCIAMIENTOS: [ ] PROGRAMA HABITAT [ ] OTRO

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FISM DF 2021	2021	$ 451,182.98
FORTAMUN DF 2021	2021	$ 789,217.70
INTERESES FISM DF 2021	2021	$ 2,785.14
INTERESES FORTAMUN DF 2021	2021	$ 1,113.56
TOTAL		$ 1,244,299.38

IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Metas Cantidad	Unidad de Medida	Beneficiarios Cantidad	Unidad de Medida	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
662.89	M2	2000	PERSONA	3103	1

V.- Conceptos de Obra a Ejecutar :

RESUMEN DE PARTIDAS			
4.40	ANDADORES Y BANQUETAS	54.89	M2
5.00	CANCHA DE USOS MULTIPLES	608.00	M2
6.00	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	1.00	LOTE
8.00	AREA VERDE	149.42	M2
9.00	ALUMBRADO	8.00	PZA
10.00	MOBILIARIO	1.00	LOTE

VI.- Calendario de Obra Mensual

Costo Total	Avance	Meses 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$ 1,244,299.38	Físico								1.00%	99.00%			
	Financiero								12,442.99	1,231,856.39			

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS 2018-2021

LIC. RODOLFO MELENDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.