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Unidos si podemos

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, DEL ESTADO DE
PUEBLA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RODOLFO MELENDEZ MENESES, EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA "EL CONTRATANTE", Y POR LA OTRA LA EMPRESA “PROCELEC
ENERGY S.A. DE C.V.” REPRESENTADA PARA ESTE ACTO POR LA, C. LIC. MARIA ISABEL
MARTINEZ CELIS. EN SU CARACTER DE APODERADA LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- EN FECHA: 03 DE JULIO 2019, "EL CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA"
CELEBRARON EL CONTRATO NUMERO MSNR-CMOP-R33-20191086-2019 MEDIANTE EL CUAL "EL
CONTRATISTA " SE OBLIGO A EJECUTAR 'LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA
PRIMERA DE DICHO INSTRUMENTO LEGAL CONSISTENTES EN: "MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA ELECTRICO PARA POZO PROFUNDO 'DE AGUA POTABLE (EL JAGUEY), UBICADO EN
LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA". CON UN MONTO DE $2,494,089.68 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.) CON IL.V.A. INCLUIDO, Y CON
FECHA DE TERMINACION, EL DIA 31 DE JULIO DE 2019.

SGUNDO.- ESTE CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO SE FUNDAMENTA CON BASE EN LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE
PUEBLA EN SU ART. 69 Y EN SU REGLAMENTO ART. 67 Y 68.
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l.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:/ |

1.1.- TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBR
PUBLICA, SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO SI A LA bZf5oa! MUNI(‘APAL
SE INSERTASEN PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR,

1.2 EL CONTRATO DESCRITO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES ESTA REGULADO PéP?
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
PUEBLA; Y QUE CONFORME AL ARTICULO 69 DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO, “EL
CONTRATANTE” PROCEDE A MODIFICAR EL CITADO CONTRATO.

- "EL CONTRATANTE" DECLARA QUE:
I.1.- QUE EN FECHA 26 DE JULIO DE 2019 SE RECIBE OFICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA,

MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACION EN TIEMPO DEL CONTRATO SENALADO
ANTERIORMENTE, DERIVADO DEL CONTRATO AUTORIZADO HAST. 45!3“ J' %31 DE JULIO DEL
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HASTA SU TERMINACION Y TRAMITE DEL FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CIERRE
ADMINISTRATIVO DE LA OBRA EN MENCION.

I1.2.- QUE, EN CONSECUENCIA, MEDIANTE OFICIO OP/SNR/72/2019 DE FECHA 29 DE JULIO DEL
ANO 2019, SE NOTIFICA AL CONTRATISTA LA AUTORIZACION A SU PETICION MENCIONADA EN
EL PUNTO QUE ANTECEDE, PARA LLEVAR A BUEN TERMINO EL CIERRE DE OBRA. CON ESTE
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL CONTRATO, SE ESTABLECE QUE LA OBRA
REQUIERE UNA AMPLIACION EN EL PERIODO DE EJECUCION DE 07 DIAS NATURALES,
SUMANDO UN PERIODO DE 35 DIAS NATURALES CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 04 DE
JULIO DE 2019 AL 07 DE AGOSTO DE 2019, PARA CUBRIR LA META AL 100%.

I1.3.- LO MANIFESTADO EN LA DECLARACION dl.1 ORIGINO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN
AMPLIACION EL PERIODO DE EJECUCION DEL:CONTRATO ORIGINAL, DEBIENDO CONSIDERAR
PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO LO EXPUESTO EN DICHO
APARTADO. '

II.4.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL PROGRAMA: INVERSION AUTORIZADA EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ANO 2019, RECURSOS DEL FONDO FISM DF PROGRAMA
“UNO MAS UNO” APORTACION MUNICIPAL. (NO SE MODIFICA EL MONTO).

I.5.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA
CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019, CORRESPONDIENTE AL FONDO FISM DF PROGRAMA
“UNO MAS UNO” APORTACION MUNICIPAL. (NO'SE MODIFICA EL'MONTO).

QANL NICO AS rpeae BANCEC)S
I1.6.- EL PRESENTE CON VENIO‘ DE NINGUNA MANERA AFECTA ‘LAS CONDICIONES, NATURALEZ#,
Y CARACTERISTICAS ESENCIALES K DEL, PROYECTO, METAS, Y OBJETO DEL CONTRAF QS
ORIGINAL. 'Tdos sT podemo:

Ill.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: A
II1.1.- CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO NUMERO MSE‘-\V%DEW UNIGIPAL
CMOP-PE-CM01-20191093-2019 MSNR-CMOP-R33-CM01-20191086-2019, YA QUE ESTA SE LL

A CABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL Y SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJBSA

QUE LE FUERON ENCOMENDADOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO MSNR-CMOP-RSSFANTN
20191086-2019, QUE CELEBRO CON "EL CONTRATISTA", Y SE OBLIGA A TERMINAR EL DIA 07 DE 28K\
AGOSTO DE 2019, ALARGANDOSE EL PERIODO EN 35 DIAS NATURALES. QUE VA DEL 04 DE ¥
JULIO DE 2019 AL 07 DE AGOSTO DE 2019.

Il.2.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONVENIO Y QUE ESTA FACULTADO PARA REPRESENTARLA LEGALMENTE EN
ESTE ACTO. WIS 17,

ANOS Y MATERIALES
NES QUE DE ACUERDO AL
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PRESENTE CONVENIO LE CORRESPONDERAN.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO:

El OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO, MSNR-CMOP-R33-
CM01-20191086-2019, QUE CONSISTE EN MODIFICAR EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA A
35 DIAS. EL CUAL CORRESPONDE A UN 25% DEL PERIODO DE EJECUCION ORIGINAL.

SEGUNDA. - VIGENCIA:

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCION DE LO EXPRESAMENTE SE
ESTIPULA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA
DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.

TERCERA.- GARANTIAS: : )
“El CONTRATISTA” HACE SABER QUE LAS FIANZAS PRESENTADAS SEGUN CONTRATO
No.- MSNR-CMOP-R33-20191086-2019, QUEDAN VIGENTES PARA ESTE CONVENIO, UNICAMENTE
SE TENDRA QUE PRESENTAR LA FIANZA COMPLEMENTARIA DE CUMPLIMIENTO (NO APLICA);
ESTA SERA PRESENTADA DENTRO DEL TERMINO DE 05 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES 0%0““’05
A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO A "LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS &
RANCHOS, PUEBLA" EN ELLA DEBERA ESTIRULARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA &
INSEPARABLE DE LA OTORGADA COMO GARANTIA DE DICHO CONTRATO, Y AL TERMINO DE L 3
EJECUCION DEBERA PRESENTARSE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL MONTO TOTA sys
EJECUTADO.
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cuarra-vigench AN INTCOAS i pos RANCLIONS -

AMBAS PARTES ' CONVIENEN EN QUE CON é(CEPCION DE LO EXPRESAMENTE SFoE SANN|COLAS DE
ESTIPULA EN LOS TERMINOS DE ESTE, CONVENIO, UNICO MODIFICATORIO EN TIEMPO, ENosRaY0 H Pp
METAS Y MONTO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUINTA.-"EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE SE
DETALLA EN LAS CLAUSULAS INMEDIATAS ANTERIORES.

SEXTA.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO
PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE PUEBLA PUE., Y RENUNCIAN A
CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE
CORRESPONDERLES.

EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. MSNR-CMOP;
20191093-2019 MSNR-CMOP-R33-CM01-20191086-2019, SE EXTIENDEN EN EL MUNJ@P}
NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE. A 30 DE JULIO DE 2019. &

=

POR “EL CONTRATANTE”. POR “EL. CONTRATISTA” .
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PROCELEC ENERGY S.A. DE C.V.

o T ENDETMENESES LiC. m.: v EAQ WARTINEZ CELIS
PRESIDENTE MUNICIPAL CQMSTOCIONAL LEGAL
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DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DELOS RANCHOS  CoL SAN ALEIANDRO, PUEBLA, PUE.

C.P. 72090, TEL. 01 (222) 2325355
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