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ASUNTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y EN METAS
No. MSNR-CMOP-CM1-R33-08-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.

CONVENIO MODIFICATORIO No. MSNR-CMOP-CM1-R33-08-2021
AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. MSNR-CMOP-R33-08-2021
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OBJETO: MODIFICAR EN MONTO Y EN METAS, EL CONTRATO No. MSNR-CMOP-R33-
2021 R

SA

F
OBRA: "ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LAS UVAS ENTRE CALLE LAS MANZANAS ¥, radhh i
CALLE DEL PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, SAN 5ot

NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.”, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA.

CONSTHUCTORA RERGUIN, S.A.P.L DECV,

sProgreso s/n Centro San Nicolés de | gscRamvehos: 74190 0(227) 2764650 esnrayuntamiento2018@gma
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOG vk,
Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO BE‘ NG
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE. A QUIEN SE LE DENOMINARA “ERf
CONTRATANTE” REPRESENTADA POR EL C. RODOLFO MELENDEZ MENESES EN ‘g0,
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; Y POR LA OTRA PARTEI:# g
“CONSTRUCTORA HERGUIN, S.AP.l. DE CV.” A QUIEN SE LE DENOMINARA EL 7
‘CONTRATISTA", REPRESENTADA POR EL JOSE RAUL GARCIA FLORES, ENCGIIRALORIA
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES, Yy
CLAUSULAS SIGUIENTES. e

DECLARACIONES
I).- DECLARAN LAS PARTES:

I-1.- QUE CON FECHA 07 DE MAYO DE 2021, EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA”
CELEBRARON EL CONTRATC No. MSNR-CMOP-R33-08-2021, EN EL CUAL “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGO A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA oNDOs

PRIMERA DE DICHO CONTRATO CONSISTENTES EN "ADOQUINAMIENTO DE LA CALl,;E &

S

DE $1,282,903.58 (UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES"
PESOS 58100 M.N.) CON LV.A. INCLUIDO, INICIAR LA OBRA OBJETO DE E
CONTRATO, EL DIA 11 DE MAYO Y CON FECHA DE TERMINACION 08 DE AGOSTO
2021, SEGUN CLAUSULA TERCERA DEL MISMO CONTRATO. LUSRA B!

1.2.- QUE EL CONTRATO ALUDIDO ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, CONFORME AL SEGUNDO PARRAFO DEL N\
ARTICULO 69 DE LA MISMA, QUE A LA LETRA DICE: “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADEG: *" | X
PODRAN, DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD
Y POR LA RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBREX:
LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y MIXTOS EN LA PARTE CORRESPONDIENT S,
MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS JUNTA (uS(3¢t:
SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTICINCO" Pt K'CIENTO DEL MONTO O DEL >#:é
PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NO IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES
AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA 3&
CUMPLIMIENTO DE LA LEY O LOS TRATADOS ' '

ructora )
164660 esnrayuntamientod€



“ PRESIDENCIA

&4 MUNICIPAL
\ |

H., AYUNTAMIENTO 2018-2021

SAN NICOLAS v Los RANCHOS

Unidos si podemos

I.). - DECLARA “EL CONTRATANTE”:

.- QUE A LA FECHA SE FIRMO EL CONTRATO MCP-CMOP-R33-08-2013 POR UN
MONTO DE $1,282,903.58 (UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS WL gt

DE ESTE CONTRATO. '%5%\# g
‘ﬂ-.

I1.2.- QUE, CON ESTE CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO, SE ESTABLECE LORI o
CONDICIONES OPTIMAS PARA LA CORRECTA EJECUCION Y CONCLUSION TOTA CIPA
LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA "ADOQUINAMIENTO DE LA CALLEmNa &#ﬂ
LAS UVAS ENTRE CALLE LAS MANZANAS Y CALLE DEL PROGRESO, EN ,w,i&@' 27
LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOSH b '*”/
PUEBLA.”, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. Y LA CORRECTA| “

Y EFECTIVA APLICACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA DICHA OBRA.

I1.3- QUE, CON ESTE CONVENIC MODIFICATORIO AL CONTRATO, SE ESTABLECE QUE
SE REQUIERE MODIFICAR EL CATALOGO DE CONCEPTOS CONTRATADOS, SEGUN EL
DICTAMEN TECNICO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, A LO CUAL SE MODIFICA
EL MONTO DEL CONTRATO A $1,382,968.31 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.).

3 ".f.k
CONTRATISTA LA APROBACION A LA SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS MENCIONAL

EXPUESTO EN DICHO APARTADO.

I.6.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN' EL PROGRAMA: SE CUENTA C
SOLVENCIA PRESUPUESTAL Y LA AUTORIZACION DEL RECURSO ADICIONAL,,
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I.7.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,,,;.
CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTD

DEL CONTRATO ORIGINAL.

lil.). - DECLARA “EL CONTRATISTA”

l1.- QUE ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y QUE CUENTA CON
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO NUMERO: CHE190124C42.

ORGANIZACION Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LO QUE SE CONSIGNA EN LA o
SIGUIENTES: PRESID

CLAUSULAS: L0 Rk

PRIMERA. - OBJETO:

El OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO CONSISTE ENs'
MODIFICAR EL CONTRATO MSNR-CMOP-R33-08-2021 POR UN MONTO DE $1,282,903.58 %
(UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 581I1vi§ Y
M.N.) INCREMENTANDO EL MONTO POR LA CANTIDAD DE $100,064.73 (CIEN M} kY
SESENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.) EL CUAL CORRESPONDE AL 7.8% TENIENDOY(3;
UN MONTO TOTAL DE $1,382,968.31 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL.
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.) DEL CONTRATO MSNR-CMReccion o osrs
R33.08-2021, DE LA OBRA "ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LAS UVAS ENTRE CAlkEvicios »

LAS MANZANAS Y CALLE DEL PROGRESO;.EN.LA.LOGALIDAD DE SAN NICOLAS 1
LOS RANCHOS, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.”, MUNICIPIO DE SA
NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA; DERIVADO'DE LA EJECUCION DE VOLUMENES
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SE ANEXA PARA QUE FORME PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO, Y E
QUE APARECEN LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS Y LOS
UNITARIOS CORRESPONDIENTES.

CONSECUENTEMENTE SE TIENE:

Contrato original $1,282,903.58
Este convenio $100,064.73
Total con IVA $1,382,968.31
Porcentaje 7.8%

SEGUNDA. - EJECUCION:

DEL PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, g';'&.;‘- ,_
NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.”, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOSPiInG
RANCHOS, PUEBLA. EL PERIODO DE EJECUCION EL CUAL TENIA UN PERIOD()
EJECUCION SEGUN CONTRATO DE 90 DIAS, CON FECHA DE INICIO EL DIA 11 DE MA
Y TERMINO EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2021. POR LO QUE ESTA DEACUERDQ,

QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA LA CORRECTA'Y EFECTIVA .
TERMINACION DE DICHA OBRA DEL CONTRATO No. MSNR-CMOP-R33-08-2021. EL
PLAZO PACTADO SE RESPETA.

TERCERA. - GARANTIAS:

NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO A "LA TESORERI AP3e
MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA" EN ELLA DE%E
ESTIPULARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA OTORG#
COMO GARANTIA DE DICHO CONTRATO, Y AL TERMING DE LA EJECUCION DEBEA

I, .04

PRESENTARSE LA FIANZA DE VICIOS OCUL‘i“G‘éL%h EL MONTO TOTAL EJECUTADHAR

CUARTA. - VIGENCIA:
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AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCION DE LO EXPRESAMENTE
SE ESTIPULA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO UNICO MODIFICATORIO EN
METAS Y MONTO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO
ORIGINAL.

QUINTA. -"EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE
SE DETALLA EN LAS CLAUSULAS INMEDIATAS ANTERIORES.

SEXTA. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, AS|
COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE PUEBLA PUE.,
Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O
FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES.

¢

EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. MSNR-CM@ i
R33-08-2021. SE -EXTIENDEN EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANGH
PUE. A 04 DE JUNIO DE 2021. o

c\\\a‘ﬂ\i)()ﬁ Mg,

POR “EL CONT
MUNICIPIO DE SAN NICOLAS QIE;

7 =80

POR “EL. CONTRATISTA”
“CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.l. DE C.V.”

CONSTRUCTONA BERGUIN, S.APL DECV,

ADMINISTRADOR UNICO

eProgreso s/n Centro San Nicolds de los Ranchos 74190 #(227) 2764650 esnrayuntamiento2018@gmail.com




“ PRESIDENCIA

&4, MUNICIPAL
\ |

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

SAN NICOLAS pi Los RANCHOS

Unidos si podemos

TESTIGOS

f IRECCION DE OBRAS
¥ SERVICIOS PUBLIC(.:;

C. ROBERTA MELENDEZ CASAS
CONTRALORA MUNICIPAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO N. MSNR-CMOP-CM1-R33-08-
2021 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021.

CONSTRUCTORA HEPGUIN, S.APL BECW
i

¥~ ]

eProgreso s/n Centro San Nicolds de los Ranchos 74190 ¢(227) 2764650 esnrayuntamiento2018@gmail.com




