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Unidos si podemos

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO: MSNR-CMOP-CM1-R33-10-2021

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE. A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATANTE” REPRESENTADA POR EL C. RODOLFO MELENDEZ MENESES EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; Y POR LA OTRA PAIg'RElBOSJ;
“ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.API DE CV.” A QUIEN Slig- ;
DENOMINARA EL “CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR LA C. INDIRA NOHI
VELARDE BAEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO A
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES.

DECLARACIONES

SAN NICOLAS DE
I).- DECLARAN LAS PARTES: Lug s PUE.
D

I-1.- QUE CON FECHA 10 DE JUNIO DE 2021, EL. CONTRATANTE” Y “EL CONTRATIS
CELEBRARON EL CONTRATO No. MSNR-CMOP-R33-10-2021, EN EL CUAL} “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGO A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSUf_.

PRIMERA DE DICHO CONTRATO CONSISTENTES EN ""CONSTRUCCION DE MERCAEd
PUBLICO EN SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. 2DA. ETAPA)" LOCALIDAD
DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS]! VN
PUEBLA. POR UN MONTO DE $10,547,474,09 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA‘“" oy ?“
SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.). CON EV o
INCLUIDO, Y CON FECHA DE TERMINACION 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN \ i
CLAUSULA TERCERA DEL MISMO CONTRATO.

I.2.- QUE EL CONTRATO ALUDIDO ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, CONFORME AL SEGUNDO. PARRAFO DEL
ARTICULO 69 DE LA MISMA, QUE A LA LETRA DICE: “LAS DEPENDENCIAS Y ENTTDADE@‘DUQ 4
PODRAN, DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO BAJO SU RESPONSABIL[B' D

PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO NO IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES
AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORNBESET A

CUMPLIMIENTO DE LA LEY O LOS TRATADOS”. ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A.P1 DE CADE SAN NICQL) \‘

‘ I LOS RANCH! \ |
IL).- DECLARA “EL CONTRATANTE”: I “I '] ‘ k 2016-20Q\

Estructuras dificaciones

IL1.- QUE A LA FECHA SE FIRMO EL CONTRATO MCP-CMOP-R33- 10 2021 POR UN MONTO
o Gebiemode Pl 10,547,474.09 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENYANNSPASSTRIPECHOVEPRM
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CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.), PARA LA REALIZACION DE
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

I1.2.- QUE, CON ESTE CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO, SE ESTABLECEN LAS
CONDICIONES OPTIMAS PARA LA CORRECTA EJECUCION Y CONCLUSION TOTAL DE LOS
TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA "CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO L UNDOS ),
EN SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. (2DA. ETAPA)" LOCALIDAD DE SAN“
NICOLAS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCH($, Y
PUEBLA. Y LA CORRECTA Y EFECTIVA APLICACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADG,‘" L
PARA DICHA OBRA. A

I1.4- QUE, EN CONSECUENCIA, MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 26 DE AG6
DEL ANO 2021, POR PARTE DE LA CONTRATISTA, SE NOTIFICA AL CONTRATANTE

CONSIDERAR PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO LO
EXPUESTO EN DICHO APARTADO.

I1.6.- (NO APLICA). DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL PROGRAMA: INVERSION
AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ANO 2021. <, ONIDOS
g

IL7.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATQ ¢
CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL E)ks
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2021, CORRESPONDIENTE AL RAMO33 FONDQSS,

FISM DF. iy

CONTRATO ORIGINAL.

ESTRUCTURAS Y EDIFICAGIONES ROHIN, S.AP.L DE CV,

o aieno e S PEGLARA “EL CONTRATISTA” ! J&.li ‘E.l: r—
69008 kﬁ‘l‘a y
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IIL1.- QUE ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y QUE CUENTA CON REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
NUMERO EER1902274UA.

1I.2.- QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO
MODIFICATORIO, QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIOng
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS. 3

WiDos y,

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LO QUE SE CONSIGNA EN v
SIGUIENTES: 2

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO: AN NICOLAS DF
El OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO CONSISTE EN MODIFIOAR:

EL CONTRATO MSNR-CMOP-R33-10-2021 POR UN MONTO DE $10,547,474.09 (D

MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA

(CERO PESOS 00/100 M.N.) EL CUAL CORRESPONDE AL 0.00% TENIENDO UN MONTQ
TOTAL DE $10,547,474.09 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL \
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.) DEL CONTRATO MSNRIMGN
CMOP-R33-10-2021, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO @gss :
NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. (2DA. ETAPA)" LOCALIDAD DE SAN NIGOLAS

DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. 205851 :

SEGUNDA. - EJECUCION:

“EL CONTRATISTA” EXPRESA SU CONFORMIDAD EN CONSIDERAR LA NUEVA FECHA DE
EJECUCION PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA "CONSTRUCCION
DE MERCADO PUBLICO EN SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. (2DA. ETAPA)S: % 47,
LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS } % -
LOS RANCHOS, PUEBLA. EL PERIODO DE EJECUCION EL CUAL TENIA UN PERIODODY
EJCUCION SEGUN CONTRATO DE 90 DIAS, CON FECHA DE INICIO EL DIA 11 DE JUNJ(E3
DE 2021, Y DIFERIDO SEGUN PAGO DE ANTICIPO AL DIA 17 DE JUNIO Y TERMINO ERizii#
DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y POR MEDIO DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO “{\{
AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION EN 23 DIAS, TENIENDO UN TOTAL DE 113 IRE&S:N \\. \fh
NATURALES, DE EJECUCION QUE VAN DEL DIA 17 DE JUNIO Y CONCLUIR A NEASN m
TARDAR EL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021. CON LO QUE SE ESTABLECEN LESABNC s N |

CONDICIONES OPTIMAS PARA LA CORRECTA Y EFECTIVA TERMTNACION DE DICHA OBRAOIS:} '\
DEL CONTRATO No. MSNR-CMOP-R33-10-2021. \
D

o Gobierne de 5an Nicolas de los Ranchos l“{'n l..AlElS ‘cts.ﬁon.mx |
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TERCERA. - GARANTIAS:

“EL, CONTRATISTA” HACE SABER QUE LAS FIANZAS PRESENTADAS SEGUN
CONTRATO No.- MSNR-CMOP-R33-10-2021, SIRVEN PARA ESTE CONVENIO; Y AL TERMINO
DE LA EJECUCION DEBERA PRESENTARSE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL
MONTO TOTAL EJECUTADO.

CUARTA. - VIGENCIA:

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCION DE LO EXPRESAMENTE SE- :
ESTIPULA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO UNICO MODIFICATORIO EN T[EMPO
RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUINTA. -"EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION b},jﬁ ;

SE DETALLA EN LAS CLAUSULAS INMEDIATAS ANTERIORES. it

COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE PUEBLA PUE., Y
RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS
DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES.

EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. MSNR-CMOP-CM1-
R33-10-2021. SE -EXTIENDEN EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE. A
02 DE SEPTIEMBRE DE 2021. :

POR “EL CON
MUNICIPIO DE SAN NICOLAX

D4 MENESES
PRES]])ENTE MUNICIPA_BSM&HIEMCIONAL

2018-2021

POR “EL CONTRATISTA”
“ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A.P.IDE C.V.” S N NICOL

HAR
ESTRUCTURAS Y EDIFICAGIONES ROHIN, S.A.PIL DE &
l'i.'\NL
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C. INDIRA NOHEMI VELARDE BAEZ ‘
o P TR REPRESENTANTE LEGAL A TN AR
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DIRECTOR DI OBRAS PUBLICAS
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2021 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, 5.AP1L. DE CV, 7
'%I.]Ql!k !

WWW.SANNICOLASDELOSRANCHOS.GOB.MX

o Gobierno de San Nicolas de los Ranchos
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