

**ASUNTO: CONVENIO MODIFICATORIO**  
**No. MSNR-CMOP-R33-CM01-20191086-2019**

**CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, DEL ESTADO DE PUEBLA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RODOLFO MELENDEZ MENESES, EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL CONTRATANTE", Y POR LA OTRA LA EMPRESA "PROCELEC ENERGY S.A. DE C.V." REPRESENTADA PARA ESTE ACTO POR LA, C. LIC. MARIA ISABEL MARTINEZ CELIS. EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES:**

**ANTECEDENTES**

**PRIMERO.- EN FECHA: 03 DE JULIO 2019, "EL CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL CONTRATO NÚMERO MSNR-CMOP-R33-20191086-2019 MEDIANTE EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE DICHO INSTRUMENTO LEGAL, CONSISTENTES EN: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (EL JAGUEY), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA". CON UN MONTO DE \$2,494,089.68 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO, Y CON FECHA DE TERMINACIÓN, EL DIA 31 DE JULIO DE 2019.**

**SGUNDO.- ESTE CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO SE FUNDAMENTA CON BASE EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA EN SU ART. 69 Y EN SU REGLAMENTO ART. 67 Y 68.**

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**DECLARACIONES:**  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS

**I.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:**

**I.1.- TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.**

**1.2 EL CONTRATO DESCRITO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES ESTÁ REGULADO POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA; Y QUE CONFORME AL ARTÍCULO 69 DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO, "EL CONTRATANTE" PROCEDE A MODIFICAR EL CITADO CONTRATO.**

**II.- "EL CONTRATANTE" DECLARA QUE:**

**II.1.- QUE EN FECHA 26 DE JULIO DE 2019 SE RECIBE OFICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN EN TIEMPO DEL CONTRATO SEÑALADO ANTERIORMENTE, DERIVADO DEL CONTRATO AUTORIZADO HASTA EL DIA 31 DE JULIO DEL AÑO 2019, CONTRATO AUTORIZADO A LA PERSONA C. RODOLFO MELENDEZ MENESES, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ESTE CONTRATO**



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE SAN NICOLAS DE  
LOS RANCHOS, PUEBLA  
2018-2021




WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX

**DIRECCIÓN DE OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS**

**SAN NICOLÁS DE LOS  
RANCHOS, PUEBLA  
2018-2021**





HASTA SU TERMINACION Y TRAMITE DEL FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA EN MENCIÓN.

**ASUNTO: CONVENIO MODIFICATORIO**  
**No. MSNR-CMOP-R33-CM01-20191086-2019**

**II.2.- QUE, EN CONSECUENCIA, MEDIANTE OFICIO OP/SNR/72/2019 DE FECHA 29 DE JULIO DEL AÑO 2019, SE NOTIFICA AL CONTRATISTA LA AUTORIZACION A SU PETICIÓN MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, PARA LLEVAR A BUEN TÉRMINO EL CIERRE DE OBRA. CON ESTE CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL CONTRATO, SE ESTABLECE QUE LA OBRA REQUIERE UNA AMPLIACIÓN EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE 07 DÍAS NATURALES, SUMANDO UN PERIODO DE 35 DÍAS NATURALES CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 04 DE JULIO DE 2019 AL 07 DE AGOSTO DE 2019, PARA CUBRIR LA META AL 100%.**

**II.3.- LO MANIFESTADO EN LA DECLARACIÓN II.1 ORIGINÓ LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN AMPLIACIÓN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL, DEBIENDO CONSIDERAR PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO LO EXPUESTO EN DICHO APARTADO.**

**II.4.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL PROGRAMA: INVERSIÓN AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2019, RECURSOS DEL FONDO FISM DF PROGRAMA "UNO MAS UNO" APORTACION MUNICIPAL. (NO SE MODIFICA EL MONTO).**

**II.5.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019, CORRESPONDIENTE AL FONDO FISM DF PROGRAMA "UNO MAS UNO" APORTACION MUNICIPAL. (NO SE MODIFICA EL MONTO).**

**II.6.- EL PRESENTE CONVENIO DE NINGUNA MANERA AFECTA LAS CONDICIONES, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL PROYECTO, METAS, Y OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.**

**III.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:**

**III.1.- CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN OBJETO DE ESTE CONVENIO NÚMERO MSNR-CMOP-PE-CM01-20191093-2019 MSNR-CMOP-R33-CM01-20191086-2019, YA QUE ÉSTA SE LLEVO A CABO CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CABAL Y SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS MEDIANTE EL CONTRATO NÚMERO MSNR-CMOP-R33-20191086-2019, QUE CELEBRÓ CON "EL CONTRATISTA", Y SE OBLIGA A TERMINAR EL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2019, ALARGÁNDOSE EL PERIODO EN 35 DÍAS NATURALES. QUE VA DEL 04 DE JULIO DE 2019 AL 07 DE AGOSTO DE 2019.**

**III.2.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONVENIO Y QUE ESTÁ FACULTADO PARA REPRESENTARLA LEGALMENTE EN ESTE ACTO.**

**III.3.- DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA CUMPLIR EFICIENTEMENTE LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL**



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE SAN NICOLÁS DE  
LOS RANCHOS PUEBLA  
2019-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS

SERVICIOS PÚBLICOS  
SAN NICOLÁS DE LOS

RANCHOS, PUEBLA  
2018-2021

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos • 690 0894 • snrayuntamiento2018@gmail.com

3





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS**  
Unidos sí podemos



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

**ASUNTO: CONVENIO MODIFICATORIO  
No. MSNR-CMOP-R33-CM01-20191086-2019**

**PRESENTE CONVENIO LE CORRESPONDERÁN.**

**EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:  
CLÁUSULAS:**

**PRIMERA. - OBJETO:**

EL OBJETO DEL PRESENTE **CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO, MSNR-CMOP-R33-CM01-20191086-2019**, QUE CONSISTE EN MODIFICAR EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA A **35 DÍAS. EL CUAL CORRESPONDE A UN 25% DEL PERIODO DE EJECUCION ORIGINAL.**

**SEGUNDA. - VIGENCIA:**

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE **CONVENIO MODIFICATORIO**, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.

**TERCERA.- GARANTÍAS:**

"EL CONTRATISTA" HACE SABER QUE LAS FIANZAS PRESENTADAS SEGÚN CONTRATO No.- **MSNR-CMOP-R33-20191086-2019**, QUEDAN VIGENTES PARA ESTE CONVENIO, UNICAMENTE SE TENDRA QUE PRESENTAR LA FIANZA COMPLEMENTARIA DE CUMPLIMIENTO (NO APLICA); ESTA SERA PRESENTADA DENTRO DEL TÉRMINO DE 05 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO A "LA TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA" EN ELLA DEBERÁ ESTIPULARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA INSEPARABLE DE LA OTORGADA COMO GARANTÍA DE DICHO CONTRATO, Y AL TERMINO DE LA EJECUCION DEBERA PRESENTARSE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL MONTO TOTAL EJECUTADO.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

**CUARTA.- VIGENCIA:**

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, UNICO MODIFICATORIO EN TIEMPO, EN METAS Y MONTO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.

**QUINTA.-**"EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACIÓN QUE SE DETALLA EN LAS CLÁUSULAS INMEDIATAS ANTERIORES.

**SEXTA.-** PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASÍ COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE PUEBLA PUE., Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZÓN DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES.

EL PRESENTE **CONVENIO MODIFICATORIO** AL CONTRATO No. **MSNR-CMOP-PE-CM01-20191093-2019 MSNR-CMOP-R33-CM01-20191086-2019**, SE EXTIENDEN EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE. A 30 DE JULIO DE 2019.

**POR "EL CONTRATANTE".**

**POR "EL CONTRATISTA"**

**DIRECCIÓN DE OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS  
SAN NICOLAS DE LOS  
RANCHOS, PUEBLA**

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.PUEBLA.GOB.MX

2018-2021



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

• Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 690 0894 • snrayuntamiento2018@gmail.com





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS  
*Unidos sí podemos*

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

**ASUNTO: CONVENIO MODIFICATORIO**  
**No. MSNR-CMOP-R33-CM01-20191086-2019**

**PROCELEC ENERGY S.A. DE C.V.**

**H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE SAN NICOLAS DE

**LIC. RODOLFO MELENDEZ-MENÉZES**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSULTIVO**  
**DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS**



**LIC. MARIA SABEL MARTINEZ CELIS**  
FUNDADORA DE C.A.  
**ACQUERADA LEGAL**  
R.F. CUBANA  
CALLE 23 NORTE N° 1003 INT. 1  
COL. SAN ALEJANDRO, PUEBLA, PUE.  
C.P. 72090, TEL. 01 (222) 2325355

## TESTIGOS



**INGENIERO AGUIRAM RIVERA CORTES**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS**

**DIRECCIÓN DE OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS  
SAN NICOLAS DE LOS  
RANCHOS, PUEBLA  
2018-2021**

RANCHOS, PUEBLA  
2018-2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
GOBIERNO MUNICIPAL

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS

Unidos sí podemos



Gobierno de San Nicolas de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX



• Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 690 0894 • [snrayuntamiento2018@gmail.com](mailto:snrayuntamiento2018@gmail.com)

