

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 Unidos sí podemos

**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**

**ASUNTO: CONVENIO MODIFICATORIO
 No. MSNR-CMOP-PE-CM01-20191093-2019**

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, DEL ESTADO DE PUEBLA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **C. RODOLFO MELENDEZ MENESES**, EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA **"EL CONTRATANTE"**, Y POR LA OTRA LA EMPRESA ARCEL DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV, **C. ARQ. ARACELI MENDEZ SANCHEZ**, EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"EL CONTRATISTA"** DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- EN FECHA: **03 DE JULIO 2019**, **"EL CONTRATANTE"** Y **"EL CONTRATISTA"** CELEBRARON EL CONTRATO NÚMERO **MSNR-CMOP-PE-20191093-2019** MEDIANTE EL CUAL **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGÓ A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE DICHO INSTRUMENTO LEGAL, CONSISTENTES EN: **"REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL Y RECONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS UBICADAS EN SU INTERIOR LOCALIZADO EN CALLE OLVIDO ESQUINA CON CALLE 5 DE MAYO EN SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA". CON UN MONTO DE \$ 3,957,500.49 (UN MILLON NOVENTA MIL CIENTO DOS PESOS 69/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO, Y CON FECHA DE TERMINACIÓN, EL DIA 31 DE JULIO DE 2019.**

SGUNDO.- ESTE CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO SE FUNDAMENTA CON BASE EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA EN SU ART. 69 Y EN SU REGLAMENTO ART. 67 Y 68, AYUNTAMIENTO 2018-2021.

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS

DECLARACIONES:

Unidos sí podemos

I.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

I.1.- TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

1.2 EL CONTRATO DESCRITO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES ESTÁ REGULADO POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA; Y QUE CONFORME AL ARTÍCULO 69 DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO, **"EL CONTRATANTE"** PROCEDE A MODIFICAR EL CITADO CONTRATO.

II.- "EL CONTRATANTE" DECLARA QUE:

II.1.- QUE EN FECHA **29 DE AGOSTO DE 2019** SE RECIBE OFICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN EN TIEMPO DEL CONTRATO SEÑALADO ANTERIORMENTE, DERIVADO DEL CONTRATO AUTORIZADO HASTA EL DÍA **30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**, CONTRATO AUTORIZADO A LA PERSONA **C. RODOLFO MELENDEZ MENESES** CON EL FIN DE DAR


Recibi
 Convenio
 Original
 30/9/19



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos



WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX
 2018 2021



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos sí podemos



ASUNTO: CONVENIO MODIFICATORIO
No. MSNR-CMOP-PE-CM01-20191093-2019

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS PENDIENTES, VOLÚMENES EXCEDENTES Y CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTO Y TRAMITE DEL FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA EN MENCIÓN.

II.2.- QUE, EN CONSECUENCIA, MEDIANTE OFICIO OP/SNR/71/2019 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, SE NOTIFICA AL CONTRATISTA LA APROBACIÓN A SU PETICIÓN MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, PARA LLEVAR A BUEN TÉRMINO EL CIERRE DE OBRA. CON ESTE CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL CONTRATO, SE ESTABLECE QUE LA OBRA REQUIERE UNA AMPLIACIÓN EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE 28 DÍAS NATURALES, A 35 DÍAS NATURALES CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA CUBRIR LA META AL 100%.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

II.3.- LO MANIFESTADO EN LA DECLARACIÓN II.1 ORIGINÓ LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN LA AMPLIACIÓN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL, DEBIENDO CONSIDERAR PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO LO EXPUESTO EN DICHO APARTADO.

II.4.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL PROGRAMA: INVERSIÓN AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2019, RECURSOS DEL FONDO PARTICIPACIONES ESTATALES PROGRAMA "UNO MAS UNO".

II.5.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019, CORRESPONDIENTE AL FONDO PARTICIPACIONES ESTATALES PROGRAMA "UNO MAS UNO".

II.6.- EL PRESENTE CONVENIO DE NINGUNA MANERA AFECTA LAS CONDICIONES, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL PROYECTO, METAS, Y OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.

III.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

III.1.- CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN OBJETO DE ESTE CONVENIO NÚMERO MSNR-CMOP-PE-CM01-20191093-2019, YA QUE ÉSTA SE LLEVÓ A CABO CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CABAL Y SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS MEDIANTE EL CONTRATO NÚMERO MSNR-CMOP-PE-20191093-2019, QUE CELEBRÓ CON "EL CONTRATISTA", Y SE OBLIGA A TERMINAR EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ALARGÁNDOSE EL PERIODO EN 35 DÍAS NATURALES. QUE VA DEL 09 DE AGOSTO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

III.2.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONVENIO Y QUE ESTÁ FACULTADO PARA REPRESENTARLA LEGALMENTE EN ESTE ACTO.

III.3.- DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA CUMPLIR EFICIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE CONVENIO LE CORRESPONDERÁN.


SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
PUEBLA
2018-2021



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 Unidos sí podemos



**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**

**ASUNTO: CONVENIO MODIFICATORIO
 No. MSNR-CMOP-PE-CM01-20191093-2019**

ASUNTO:

**EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:
 CLÁUSULAS:**

PRIMERA. - OBJETO:

EL OBJETO DEL PRESENTE **CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO, MSNR-CMOP-PE-CM01-20191093-2019**, QUE CONSISTE EN MODIFICAR EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA A **35 días. EL CUAL CORRESPONDE A UN 25% DEL PERIODO DE EJECUCION ORIGINAL.**

SEGUNDA. - VIGENCIA:

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE **CONVENIO MODIFICATORIO**, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.

EL PRESENTE **CONVENIO MODIFICATORIO** AL CONTRATO **No. MSNR-CMOP-PE-CM01-20191093-2019**, SE EXTIENDEN EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE. A **30 DE AGOSTO DE 2019.**

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
POR "EL CONTRATANTE"
H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
POR "EL CONTRATISTA"
ARCEL S.A. DE C.V.

LIC. RODOLFO MELENDEZ MENESES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS



ARQ. ARACELI MÉNDEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021



ING. DARBY EHYRAM RIVERA CORTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX



• Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 690 0894 • snrayuntamiento2018@gmail.com