



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos sí podemos



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

ASUNTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y EN METAS
No. MSNR-CMOP-CM1-R33-15-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.

CONVENIO MODIFICATORIO No. MSNR-CMOP-CM1-R33-15-2021
AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. MSNR-CMOP-R33-15-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

OBJETO: MODIFICAR EN MONTO Y EN METAS, EL CONTRATO No. MSNR-CMOP-R33-15-2021

OBRA: "CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAMINO AL TEOTON Y CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BUGAMBILIAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA", MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.



DIRECCIÓN DE OBRAS
SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA

CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.



Constructora
RFC. CHE190124C42



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos sí podemos

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE. A QUIEN SE LE DENOMINARA "EL CONTRATANTE" REPRESENTADA POR EL C. RODOLFO MELENDEZ MENESES EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; Y POR LA OTRA PARTE "CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V." A QUIEN SE LE DENOMINARA EL "CONTRATISTA", REPRESENTADA POR EL JOSÉ RAÚL GARCÍA FLORES, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES.

DECLARACIONES

I).- DECLARAN LAS PARTES:

I-1.- QUE CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2021, EL CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL CONTRATO No. MSNR-CMOP-R33-15-2021, EN EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGO A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE DICHO CONTRATO CONSISTENTES EN "CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAMINO AL TEOTON Y CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BUGAMBILIAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA", MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. POR UN MONTO DE \$1,285,000.16 (UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 16/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO, INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL DÍA 03 DE MAYO DE 2021 Y CON FECHA DE TERMINACIÓN 01 DE JULIO DE 2021, SEGÚN CLÁUSULA TERCERA DEL MISMO CONTRATO.

I.2.- QUE EL CONTRATO ALUDIDO ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA MISMA, QUE A LA LETRA DICE: "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRÁN, DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR LA RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y MIXTOS EN LA PARTE CORRESPONDIENTE MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS JUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NO IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY O LOS TRATADOS".

HERGUIN



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos sí podemos



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

II.7.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2021, CORRESPONDIENTE AL RAMO33, DEL FONDO FISM DF.

II.8.- EL PRESENTE CONVENIO DE NINGUNA MANERA AFECTA LAS CONDICIONES, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL PROYECTO, METAS, Y OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.

III.). - DECLARA "EL CONTRATISTA"

III.1.- QUE ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y QUE CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NUMERO: **CHE190124C42**.

III.2.- QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO, QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO:

EL OBJETO DEL PRESENTE **CONVENIO MODIFICATORIO** CONSISTE EN MODIFICAR EL CONTRATO **MSNR-CMOP-R33-15-2021** POR UN MONTO DE **\$1,285,000.16 (UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 16/100 M.N.)** INCREMENTANDO EL MONTO POR LA CANTIDAD DE **\$30,687.36 (TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.)** EL CUAL CORRESPONDE AL 2.3881% TENIENDO UN MONTO TOTAL DE **\$1,315,687.52 (UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.)** DEL CONTRATO **MSNR-CMOP-R33-15-2021**, DE LA OBRA **"CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAMINO AL TEOTON Y CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLALBA Y CALLE BUGAMBILIAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA"**, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA; DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE VOLUMENES EXCEDENTES;



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021



DIRECCION DE OBRAS
PUBICAS
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos sí podemos

QUE AMPARA EL PRESUPUESTO FIRMADO POR AMBAS PARTES Y QUE SE ANEXA PARA QUE FORME PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO, Y EN EL QUE APARECEN LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES.

CONSECUENTEMENTE SE TIENE:

Contrato original	\$1,285,000.16
Este convenio	\$30,687.36
Total con IVA	\$1,315,687.52
Porcentaje	2.3881%

SEGUNDA. - EJECUCIÓN:

"EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD EN NO CONSIDERAR UNA NUEVA FECHA DE EJECUCIÓN PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA "CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAMINO AL TEOTON Y CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BUGAMBILIAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA", MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. EL PERIODO DE EJECUCION EL CUAL TENIA UN PERIODO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO DE 60 DIAS, CON FECHA DE INICIO EL DIA 03 DE MAYO DE 2021 Y TERMINO EL DIA 01 DE JULIO DE 2021. POR LO QUE ESTA DEACUERDO EN TERMINAR LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, CON LO QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA LA CORRECTA Y EFECTIVA TERMINACIÓN DE DICHA OBRA DEL CONTRATO No. **MSNR-CMOP-R33-15-2021**. EL PLAZO PACTADO SE RESPETA.

TERCERA. - GARANTÍAS:

"EL CONTRATISTA" HACE SABER QUE LAS FIANZAS PRESENTADAS SEGÚN CONTRATO No.- **MSNR-CMOP-R33-15-2021**, SIRVEN PARA ESTE CONVENIO, UNICAMENTE SE TENDRA QUE PRESENTAR LA FIANZA COMPLEMENTARIA DE CUMPLIMIENTO; ESTA SERA PRESENTADA DENTRO DEL TÉRMINO DE **05 (CINCO) DIAS NATURALES** SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO A "LA TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA" EN ELLA DEBERA ESTIPULARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA OTORGADA COMO GARANTÍA DE DICHO CONTRATO, Y AL TERMINO DE LA EJECUCION DEBERA PRESENTARSE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL MONTO TOTAL EJECUTADO.



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos sí podemos



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

CUARTA. - VIGENCIA:

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE **CONVENIO UNICO MODIFICATORIO EN METAS Y MONTO**, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUINTA. - "EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACIÓN QUE SE DETALLA EN LAS CLÁUSULAS INMEDIATAS ANTERIORES.

SEXTA. - PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASÍ COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE PUEBLA PUE., Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZÓN DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUEDIERE CORRESPONDERLES.

EL PRESENTE **CONVENIO MODIFICATORIO** AL CONTRATO No. **MSNR-CMOP-CM1-R33-15-2021**. SE -EXTIENDEN EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE. A 04 DE JUNIO DE 2021.

POR "EL CONTRATANTE".
MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. RODOLFO MELÉNDEZ MÉNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2018-2021

POR "EL CONTRATISTA"
"CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V."



C. JOSÉ RAÚL GARCÍA FLORES
ADMINISTRADOR UNICO



**DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS**
**SAN NICOLÁS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA**
2018-2021





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos sí podemos



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

TESTIGOS

C. ING. DARBY EHYRAN RIVERA CORTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



C. ROBERTA MELENDEZ CASAS
CONTRALORA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021

**ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO N. MSNR-CMOP-CM1-R33-15-
2021 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021.**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021**

CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.



