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SAN NICOLAS prros RANGIGPA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO
S SRS MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
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Nombre de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA POZO PROFUNDO
DE AGUA POTABLE (EL JAGUEY), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA"

No. de obra: 20191086 Contrato No. MSNR-CMOP-R33-20191086

Convenio Modificatorio: MSNR-CMOP-CMA (&

R33-20191086 (EN TIEMPO)

Oficio de  asignacion: TSNR- | Contratista: “PROCELEC ENERGY S.A. PIBEHDE?%C
ASI/20191086 c.v.”
Oficio de asignacién: SFA-DSI-Al-
1391/2019

Monto asignado: $2,502,308.65 Monto del contrato: $2,494,089.68

Monto del convenio modificatorio: $ 0.00

Fondos: FISM DF 2019 aportacion|Fecha de inicio: 04 DE JULIO DE 2019
municipal programa “UNO MAS
UNO”

Ejercicio: 2019 Fecha término: 31 DE JULIO DE 2019
Fecha Real de Terminacién, segun convenio: 07 |5 {

DE AGOSTO DE 2019

Fianza de vicios qcultos: CONT! .
e 3
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Supervisor de la obra
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SAN NICOLApescrig&ithdé s trabajos que se reciben:

Unidos _si podemas

CLAVE CONCEPTOS DEL TRABAJO

Capitulo MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA POZO
PROFUNDO DE AGUA POTABLE (EL JAGUEY), UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS MUNICIPIO DE
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA

" 2018-2021

Subcapitulo

CAPITULO 1 CIMENTACION

11061 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE
EDIFICACION.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
DE TOPOGRAFIA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO
AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE
NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3% REFERENCIAS,
MOJONERAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL
MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD
DE OBRA TERMINADA.

11071 EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA, [ M3
CUALQUIER PROFUNDIDAD INCL ACARREO A TIRO AUTORIZADO
DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE (5
ESTACIONES), PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

11101 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE | M2
6CM. DE ESPESOR.
11121 RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE| M3

EXCAVACION CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA,
EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO
AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.

12010 CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, | M3
T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.

12021 CIMBRA PARA ’CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A,|" M2
ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

12034 ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE| KG

SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS,
GANCHOS Y DESPERDICIOS.

12035 ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE| KG
SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS,
GANCHOS Y DESPERDICIOS.

CAPITULO 2 ESTRUCTURA

ESTO003 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL PTR ASTM | KG
-A-36.
CAPITULO 3 ALBANILERIA Y ACABADOS

PINT061 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 | M2

SOBRE ESTRUCTURAS PARA MONTAJE DE LAMINA EN
TECHUMBRES, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y 2
MANOS DE PINTURA DE ESMALTE.

39027 SUMINISTRO Y TENDIDO DE SENALETICAS A BASE DE TROVICEL| PZA
DE 0.40 X 0.15 MTS e
LIMO004 LIMPIEZA DE TERRENO DE MAT;R:AL S DE cc:N\STRuccnow M2 200.00

CAPITULO 4 HERRERIA

\ )
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STRASLADOS Y MONTAJES DE ELEMENTOS ANTES MENCIONADOS ,
INCL. NIVELACION Y PLOMEO DE COLUMNAS Y ARMADURAS,
ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS A NO MAS DE 30 M. CARGA
Y DESCARGA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MONTAJE.

CAPITULO 5 INSTALACIONES

51469

SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE
#8 INCLUYE CINTA AISLANTE.

51428

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 19 MM.
DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, RANURAS,
EXCAVACION Y RELLENO.

E OBRAS PUBLICAS

51429

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 25 MM.
DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIONES,TRAZO, RANURAS,
EXCAVACION Y RELLENO.

ICOLAS DE
LO5 RANCHOS, PUE.
2018-2021

51438

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO
PARED GRUESA DE 25 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIONES,
RANURAS Y ELEMENTOS DE SUJECION, P.U.O.T.

55178

SUM. Y COL. DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO EN
MEDIA TENSION CON PROTOCOLO SEGUN NORMAS C.F.E.

PZA

56004

SUM. Y COL. DE LUMINARIA FOTOVOLTAICA CX-24-1-90W-IL
INCLUYE ARREGLO SOLAR LUMINARIA DE LED'S POSTE DE 7.5M. Y
GABINETE METALICO

PZA

PRESIDENCIA

ENER-001

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO FOTOVOLTAICO
MULTICRISTALINO MARCA TRINA SOLAR O SIMILAR DE 330WP. 23
KG, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1920X992X40MM.

PZA

DE $00.00:
LOS RANCHOS,
2018-2

ENER-002

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INVERSOR CENTRAL DE 15.0KW
MCA. FRONIUS O SIMILAR VOLTAJE DE SALIDA 480V.

PZA

ENER-003

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLES FOTOVOLTAICO ¢.10

ML

ENER-004

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLES DE 10A CON SU CAJA
PORTA FUSIBLES

PZA

ENER-005

SUMINISTRO PONCHADO Y CONEXION DE CONECTORES MC4

PZA

ENER-006

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJETA DE MONITOREO DATA
MANAGER PRIMO-15-1 MPP 480V MARCA FRONIUS O SIMILAR,
INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA

PZA

ENER-007

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO (CAJA HIMEN) CON ITM
TRIFASICO DE 30A, INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

ENER-008

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ETIQUETAS Y SENALETICA
ELECTRICA A BASE DE VINIL ADHERIBLE, MEDIDAS DE 20 X 25 CM,
INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA

il g~ Y

PZA

|

2018-2021
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA
MONTAJE DE 24 PANELES A NIVEL DE PISO O AZOTEA CON
INCLINACION DE 20° Y ORIENTACION AL SUR. 24 PZ DE RIEL DE
ALUMINIO NATURAL SUNRAIL DE 2100MM 6005A ANODIZADO, 24 PZ
DE EMPALMES P/RIEL C/TIERRA INTEGRADA SISTEMA SUNRAIL, 9
PZ DE SOPORTE TRASERO REFORZADO 15°/30° P/SISTEMA
SUNRAIL Y 44 PZ DE ABRAZADERA MIDLE CLAM C/TIERRA
INTEGRADA SISTEMA SUNRAIL.8 ABRAZADERAS END CLAM,9
SOPORTES INTERMEDIOS.

PZA

1.00

ENER-011 S. Y C. DE SISTEMA DE TIERRAS CON CABLE DESNUDO CAL.1/0 19
HILOS, INCL. CONECTORES MECANICOS BURNY KS-39, 20
VARILLAS COOPERWELD DE 5/8" X 3 MTS, 25 CARGAS CALDWELD
# 90, CON SUS CONECTORES ALREDEDOR DE PANELES PARA
ALIMENTACION DE BOMBA

ENER-012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA HIMEN PARA RESGUARDO
DE FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES

ENER-013 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUPRESCR DE PICOS

ENER-014 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TETRAPOLAR

ENER-015 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVACON LOS

DATOS RELEVANTES DE LA OBRA

Fecha real inicio: 04 DE JULIO DE 2019 Fecha real de termino: 0 7 DE AGOSTO DE 2p%

Relacion de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados

ESTIMACION NO.

PERIODO

1 (UNO) FINIQUITO

DEL 04 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2019

TOTAL EJERCIDO SIN I.V.A.

$2,150,077.31

LV.A.

$344,012.37

TOTAL EJERCIDO CON L.V.A.

$ 2,494,089.68

-

Pendientes de autorizacion: SIN PENDIENTES

El contratista declara que entrega los planos actualizados de

IMPRESO Y EN

Manuales de Op

FORMATO DIGITAL.

eracion: NO APLICA

VICIOS OCULTOS

o Gobiemo de San Nicolas de los Ranchos
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SAN NICOLAS oros RANCHOS
Unidos si podemos , . .
No habiendo mas que agregar, se cierra la presente acta a las 1:30 horas en el mismo lugar

y fecha de su apertura.
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Regidor de)g ipligas; Contralérimuinicipal:j 4
SAN NICOLAS DE A
L03 RANCHOS, PUE. g
2018-2021 Por el contratista
Entrega:
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OCELEC '

\OCELEC ENERGY
PROCELEC ENERGY 54 DE Cv

F.C. PEN160906294

CALLE 23 NORTE N* 1003 1T, |

COL. SAN ALEJANDRO, PUEBLA pys

i ‘ F.7209, TEL. 01 (222) 2325355

C.P. 70090, TEL. 01 (222) 2325355

LIC. MARIA ISABEL MARTINEZ CELIS ING. VICENTE MARIO ROSAS ZUNIGA
APODERADA LEGAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

COMITE DE BENEFICIADOS:

ente Comité de Obras Secretario Comité de Obra
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