EJERCICIO 2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA FINIQUITO RELATIVA AL CONTRATO N°. MSNR-CMOP-R33-08-2021

Acta administrativa que se formula con fundamento en lo previsto por el articulo 74 de la Ley de Obrge
Publica y Servicios Relacionados con la misma y 128 de su Reglamento, para hacer constar el finiquiQ
de los trabajos del Contrato N° MSNR-CMOP-R33-08-2021, suscrito entre el municipio de SA |4
NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA vy la persona moral “CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.
DE _C.V.”, cuyo objeto fue la realizacién de la obra denominada "ADOQUINAMIENTO DE LA CALL
LAS UVAS ENTRE CALLE LAS MANZANAS Y CALLE DEL PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA”, consistente en:CONTRALORIA
AUNICIPAL
HENTO

Unidad Cantidad 6 H

Clave 6 No. Conceptos de Trabajo de Medida Veltien b
1 GUARNICIONES
TRAQO1 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 227.48
M2
CIMB039 GIMBRADO Y DESGIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS M2 45496
CON003 CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES M3 39.80

FC=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION,
INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.

PICACO006 ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, M 568.70
0 PISOS DE CONCRETO.
PINTOG8 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN M 568.70

GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS.
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

2 ADOQUINAMIENTO
241 PREELIMINARES Y TERRACERIAS
TRAQ02 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 M2 1,860.18
EXCA022 EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO M3 72160
I
ACA090 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA M3 938.08
ACA093 ACARREOC EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA M3/KM 3,752.32
\\“\“)OS My
PAAS020 ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA qg‘c ~ ""p M3 372.04
i £ ‘h'
N,
PAAS011 COMPACTACION DE TERRENQT%I,QJB{\JIE EN CAPAS DE 20 CMS. DE 1,860.18
ORA HERGUIN, 8.2, DE Cy,
MECANICOS
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Camacho, superintendente de construccion y representante técnico de la empresa “CONSTRUCTORA
HERGUIN, S.A.P.l. DE C.V.” Para llevar a cabo la siguiente diligencia:

SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA?”, consistente en:

1 GUARNICIONES

Trazo y nivelacion de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, cimbrado y descnmbradq:(;ﬂqq'RALORjA
charolas metalicas, concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c=150 kg C]_PAL

revenimiento de 10 cm agregado maximo 3/4" en cimentacion, incluye: elaboracién, vaciado, vibrado y cu iﬂ AMIE
acabado con volteador metélico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto, suminis 01/AS DE
aplicacién de pintura tipo trafico marca. COMEX color amarillo en guarniciones de 35 cm. de desarrollo lnc]j@gw ,'F}
limpieza y desperdicios. materiales, mano de obra y herramienta. 2018 'i",j,é
2 ADOQUINAMIENTO g///
2.1 preliminares y terracerias

Trazo y nivelacién de terreno para desplante de estructura, de 400 a 1200 m2, excavacién en caja por medios
mecanicos todas las zonas material seco tipo Il, acarreo en camién de material mixto. primer kildmetro, carga
mecanica, acarreo en camién mixto. kilometro subsecuente, carretera m3/km, escarificado o rastreo de terreno con
motoniveladora, compactacion de terreno natural en capas de 20 cms. de espesor por medios mecanicos, base
hidraulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.t., compactado al 95% de su p.v.s.m. (p.v.s.m@\‘“mos 41%
comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/em3), incluye agua, incorporacion, suministro de materiales, mano de obr& €4
maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreos del material), acarreo grige
camién de material mixto. primer kilometro, carga mecanica, acarreo en camion mixto. kilometro subsecuengg,
carretera, barrido a mano de la superficie a tratar, riego de impregnacion con emulsion asfaltica de tipo eci-60 a razdly, "5
de 1.5 Im2. incluye: barrido, suministro de materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramienta, materiales e 2
obra y acarreos (p.u.0.t.), poreo con arena para proteccion de emulsion. |

2.2 ALBANILERIA

Piso de adocreto tipo | o cruz en color fc=300 kg/cm2, de 8 cm de espesor asentado sobre cama de arehdls RA HOS PUEBL/
construccion de dentellén o reten de concreto con armex para adoquin y concreto de f'c=200 kg/cm? seccién 15 x 20 20}§-2021
cm, acabado pulido, incluye: excavacion, colado, vibrado, materiales, herramienta y mano de obra. concreto hecho
en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes fc=200 kg/cm2 revenimiento de 10 cm agregado maximo
3/4" en cimentacién, incluye: elaboracién, vaciado, vibrado y curado, barrido y junteo de pisos con arena, incluye:
suministros, cernido de la arena, acarreos, tendido, acomodo y limpieza. limpieza general durante la obra incluye
acarreos de escombros, etc. incremento o renivelacion de pozo de visita tipo comun o especial por cada 20 cms. no
incluye suministro y colocacién de brocal y tapa, suministro y colocacion de brocal y tapa de polietileno de alta
resistencia y sello cénico para pozo de visita, para cargas norma AASHTO clase h-25, suministro y colocacion de
placa con informacién de la obra segun especificaciones proporcionadas con una dimension de 40x60 cm.

Trabajos realizados al amparo del contrato N° MSNR-CMOP-R33-08-2021 suscrito con la empres
contratista “CONSTRUCTORA HERGUIN, N, S.A.P.l. DE C.V.", con un monto to contratado de $1,105, 951 ¢
(UN MILLON CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.) m g

$176,952.22 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 22/¢(
M.N.) correspondiente al 16% del IVA, dando un total de $1,282,903.58 (UN MILLON DOSCIENT@S 55
OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 58/100 M.N.) IVA incluido, el cual fue modificac; '4"'
segulin convenio numero; MSNR-CMOP-CM1-R33-08- 2021 quedando un monto total de $1 192,214. 06
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OCHO PESOS 31/100 M.N.). IVA incluido; que para garantizar el cumplimiento del contrato entrego la
fianza por un monto de $128,290.36 (CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
36/100 M.N.), de la afianzadora “TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPANIA AFIANZADORA, S.A. DE
C.V.”, y la Fianza adicional, por un monto de $10,006.47 (DIEZ MIL SEIS PESOS 47/100 M.N.) y la
fianza de anticipo, por un monto de $384,871.07 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 07/100 M.N.) de “TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPANIA
AFIANZADORA, S.A. DE C.V.” Asi como en términos del articulo 170 del reglamento de la ley de la
materia, exhibid la garantia por el concepto “garantia de vicios ocultos”, por un monto $138,296.83
(CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.), de “TO NDOS 4y,
MARINE HCC MEXICO COMPARNIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.” En términos del articulo 28
fracciones VI, VII, VIII Y 1X del reglamento de la ley de obra publicas y servicios relacionados co i S
mismas para el estado de puebla, se realiza la relacion de estimaciones indicando como f ‘}-._ AT
ejecutados los conceptos de trabajo en cada una de ellas, y los gastos aprobados debiendo desCHiS

generales que les dieron origen y su saldo resultante. CONTORI A

ICIPAL
Las razones que justifiquen la aplicacion de penas convencionales o del sobrecosto (en caso de aphﬁq AMLENTO

datos de la estimacion final, (cuadros de estimaciones): SANN
Losm
ESTIMACION NO. PERIODO IMPORTE DE ESTIMACION SIN L.V.A. 3
1 (UNO) DEL 11 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2021 $581,278.38

2 (DOS) FINIQUITO DEL 08 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE

2021 $610,935.68 _
TOTAL EJERCIDO SIN L.V.A.
$1,192,214.06
I.V.A. $190,754.25 xQ
TOTAL EJERCIDO CON L.V.A. $1,382,968.31

La fecha de inicio de los frabajos, seguiin contrato, fue el dia 11 de mayo de 2021 y de terminacion el dia
08 de agosto de 2021. La fecha real del inicio de los trabajos fue 11 de mayo de 2021, teniendo como
fecha de terminacion real el 07 de agosto de 2021.

El contratista extiende el mas amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier accion
legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato, MSNR-CMOP-R33-08-
2021 del "Municipio de San Nicolas de los Ranchos, estado de Puebla”.

CONSTHUCTORA HERGUIN, S.APLDECY, % \\N“)OS 4’
P Ma empresa contratista NP

C. JOSE Rﬁ ’”GARCIA FLORES

PreS|dente Mummﬂncm MUNICIPAL Représentante legal DJREC('Ii gﬁfﬁ?gf
de San Nicolas de los Rangraspomeblas be e
LOS RANCHOS PUEBLA
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