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ASUNTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y EN METAS
No. MSNR-CMOP-CM1-R33-15-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.

2021

OBRA: "CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAMINO AL TEOTON Y
CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA'Y CALLE BUGAMBILIAS, EN LA
LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS,
PUEBLA”, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. 50 “N‘D o

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.

CONSTRUCTORA HERGUIN, 8.A.P. DE GV,

Constfuctora
RFC, CHE190124C42

eProgreso s/n Centro San Nicolds de los Ranchos 74190 e(227) 2764650 esnrayuntamiento2018@gmail.com
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE. A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATANTE” REPRESENTADA POR EL C. RODOLFO MELENDEZ MENESES EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; Y POR LA OTRA PARTE
“CONSTRUCTORA HERGUIN, S.APl. DE CV.” A QUIEN SE LE DENOMINARA EL
“CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL JOSE RAUL GARCIA FLORES, EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES.

%QNIDOS W,

DECLARACIONES

1).- DECLARAN LAS PARTES:

CELEBRARON EL CONTRATO No. MSNR-CMOP-R33- 15-2021, EN EL CUAL ,/

CONTRATISTA” SE OBLIGO A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAU,_% I
PRIMERA DE DICHO CONTRATO CONSISTENTES EN "CONSTRUCCION D
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAMINO AL TEOTON Y CALLE BUGAMBILIAS ENTRE
CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BUGAMBILIAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO
YANCUITLALPAN, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA”, MUNICIPIO DE SAN
NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. POR UN MONTO DE $1,285,000.16 (UN MILLON
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 16/100 M.N.) CON LV.A. INCLUIDO, INICIAR LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL DIA 03 DE MAYO DE 2021 Y CON FECHA DE
TERMINACION 01 DE JULIO DE 2021, SEGUN CLAUSULA TERCERA DEL MISMO -
CONTRATO.

Y POR LA RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS, SOBR

S CTOMTD

i RO ]
LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y MIXTOS EN LA PARTE CORRESPONDIEMIEsSb NG
MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS,.CONSIDERADOS JUNGMGQSs pRY a
SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO OB X

PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NO IMPLIQUEN VARIACI! _ S SUSTANCIALES
AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR ENCL :
CUMPLIMIENTO DE LA LEY O LOS TRATADOS”.

eProgreso s/n Centro San Nicol4s de los Ranchos 74190
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I.7.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2021, CORRESPONDIENTE AL
RAMO33, DEL FONDO FISM DF.

I1.8.- EL PRESENTE CONVENIO DE NINGUNA MANERA AFECTA LAS CONDICIONES,
NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL PROYECTO, METAS, Y OBJETO
DEL CONTRATO ORIGINAL.

lil.). - DECLARA “EL CONTRATISTA”
IL1.- QUE ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y QUE CUENTA CONNDOS,,,

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA°
CREDITO PUBLICO NUMERO: CHE190124C42.

I.2- QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE 3
CONVENIO MODIFICATORIO, QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE |
ORGANIZACION Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LO QUE SE CONSIGNA EI\G}EK%CH
SIGUIENTES: '

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO:

El OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO CONSIS
MODIFICAR EL CONTRATO MSNR-CMOP-R33-15-2021 POR UN MONTO DE $1,288
(UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 16/10 N
INCREMENTANDO EL MONTO POR LA CANTIDAD DE $30,687.36 (TREIN% N
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.) EL CUAL CORRESPONDE AR
2.3881% TENIENDO UN MONTO TOTAL DE $1,315,687.52 (UN MILLON TRESGJENTR® D&Y
QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.) DEL CONJ&RAg é?\-"=
MSNR-CMOP-R33-15-2021, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEDAQQQMINAMENT&BE SR
CALLE CAMINO AL TEOTON Y CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALEI ]
Y CALLE BUGAMBILIAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YA
NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA”, MUNICIPIO DE SAN
RANCHOS, PUEBLA; DERIVADO DE LA EJECUCION DE VOl

.....
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QUE AMPARA EL PRESUPUESTO FIRMADO POR AMBAS PARTES Y QUE SE ANEXA
PARA QUE FORME PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO, Y EN EL QUE
APARECEN LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS
CORRESPONDIENTES.

CONSECUENTEMENTE SE TIENE:

Contrato original $1,285,000.16
Este convenio $30,687.36
Total con IVA $1,315,687.52
Porcentaje 2.3881%

SEGUNDA. - EJECUCION:

LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN, SAN NICOLAS DE LOS O"'"" e\ |
PUEBLA”, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. EL PERIODO PG,y
EJECUCION EL CUAL TENIA UN PERIODO DE EJECUCION SEGUN CONTRATO DE 600 \
DIAS, CON FECHA DE INICIO EL DIA 03 DE MAYO DE 2021 Y TERMINO EL DIA Qs R\Rc
JULIO DE 2021. POR LO QUE ESTA DEACUERDO EN TERMINAR LOS TRABAJOS EN Eb}e
PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, CON LO QUE SE ESTABLECEN LAS
CONDICIONES OPTIMAS PARA LA CORRECTA Y EFECTIVA TERMINACION DE DICHA
OBRA DEL CONTRATO No. MSNR-CMOP-R33-15-2021. EL PLAZO PACTADO SE
RESPETA.

S
TERCERA. - GARANTIAS: £
&

“EL CONTRATISTA” HACE SABER QUE LAS FIANZAS PRESENTADAS SEGEf/dux
CONTRATO No.- MSNR-CMOP-R33-15-2021, SIRVEN PARA ESTE CONVENIO, ™
UNICAMENTE SE TENDRA QUE PRESENTAR LA FIANZA COMPLEMENTARIAREREON DF OBRAS
CUMPLIMIENTO; ESTA SERA PRESENTADA DENTRO DEL TERMINO DE 05 (CINCO) DiAS! i
NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVUEMQ"A,WMJ,EVSO AVSON
MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA" gEN &
ESTIPULARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE
COMO GARANTIA DE DICHO CONTRATO, Y AL TERMINO DE LA EJ
PRESENTARSE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL MONTQ TQ

eProgreso s/n Centro San Nicolds de los Ranchos 74190 e(227) 2764650 J‘ﬁm
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CUARTA. - VIGENCIA:

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCION DE LO EXPRESAMENTE
SE ESTIPULA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO UNICO MODIFICATORIO EN
METAS Y MONTO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO
ORIGINAL.

QUINTA. -"EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE
SE DETALLA EN LAS CLAUSULAS INMEDIATAS ANTERIORES.

SEXTA. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI
COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE PUEBLA PUE,,
Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O
FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES.

EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. MSNR-CMOP-CM1-
R33-15-2021. SE -EXTIENDEN EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS,
PUE. A 04 DE JUNIO DE 2021.

POR “EL CONTR
MUNICIPIO DE SAN NICOLAS

O MBEENDEENMENESES
PRESIDENTE MUNICIP# FHUCIONAL
2018-2021

POR “EL CONTRATISTA”
“CONSTRUCTORA" JIN,"S.A.P.Il. DE C.V.”

C. JOSE RAUL' GARCIA FLORES
ADMINISTRADOR UNICO
eProgreso s/n Centro San Nicolés de los Ranchos 74190 ¢(227) 2764650 esnrayuntamiento2018@gmail.com
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TESTIG@sy*iDOS,,Q,

ELENDEZ CASAS
MUNICIPAL

SAN NICOLAS DE
LOs RANClIos, PUE
2018-202

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO N. MSNR-CMOP-CM1-R33-15-
2021 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021.

CONSTRUCTORA HERGUIN, 3.A.PLDECV.

omgiructora
RFC. ¢ {E190124C42
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